
Kick off på den moderniserede 
Datafordeler
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Velkomst

• Jesper Weng Haar, kontorchef for Fællesoffentlig Datadistribution, 
byder velkommen.



Velkomst

Stine Kern Licht

• Projektleder for SDFI

• stkel@sdfi.dk

Halfdan Reschat

• Projektleder for Netcompany

• hre@netcompany.com

Kristian Jørgensen

• PO i Moderniseringsarbejdet

• krpkj@sdfi.com
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Agenda

• Velkomst

• Baggrund for moderniseringsprojektet

• Produktvision & modernisering

(Pause)

• Tidsplan og aktiviteter under moderniseringen

• Påvirkning af registre og anvendere

• Mulighed for involvering i moderniseringsarbejdet

• Videre forløb

• Spørgsmål Praktisk information:
• Stil gerne spørgsmål undervejs

(virtuelle deltagere: skriv spørgsmål i chatten)
• Slides udsendes efterfølgende



Baggrund for 
moderniseringsprojektet



Projektets formål

• At sikre den fortsatte drift, support, 
vedligeholdelse og Videreudvikling af 
Datafordeleren.

• At give Datafordeleren et kvalitetsmæssigt 
løft, der fremtidssikrer løsningen og 
understøtter Registermyndighederne i 
effektiv distribution af data til anvenderne.

• At effektivisere driften af løsningen og 
begrænse den forventede stigning i de 
løbende udgifter til løsningen.



Målsætninger med modernisering

Time-to-market

Effektivisering

Tværgående samarbejde

Sikkerhed og service-

kontinuitet

Funktionel kvalitet Systemets ydeevne

Understøtte nye teknologiske 

og forretningsmæssige behov



• Effektiv drift og vedligeholdelse
• Øget automatisering af 

driftsopgaver
• Modulopdelt it-arkitektur

• Høj kvalitet i udstillet 
funktionalitet

• Opfylde anvendere og registres 
behov

• Øget brugervenlighed

• Høje krav til driftseffektivitet
• Skalere med forsat stigende 

anvendelse
• Håndtere periodevise peaks.
• Skærpede krav til svartider

• Overholde gældende lovgivning
• Fuld tillid til Datafordeleren, som 

samfundskritisk infrastruktur
• Håndteringen af store 

personhenførbare dataregistre

• Vedligehold og videreudvikling 
med kortere time-to-market.

• Kortere tid fra behov for ny 
funktionalitet til at denne er 
udviklet og udrullet.

• Fleksibel og tilpasningsklar til 
nye/justerede behov.

• Understøtte et generelt stigende 
behov for realtidsdata.

• Understøtte distribution og 
anvendelse af Grunddata.

• Sikre en høj grad af transparens 
for planlægning og udførsel af 
drift og udvikling.

Målsætninger med modernisering
Effektivisering Funktionel kvalitet Systemets ydeevne

Sikkerhed og servicekontinuitet Time-to-market Understøtte nye behov

Tværgående samarbejde



De 17 moderniseringsbehov

• MB1: Etablering af den Moderniserede Datafordeler i en modulær it-arkitektur

• MB2: Udvidet understøttelse af versionering

• MB3: Etablering af funktionalitet ved brug af standardprogrammel

• MB4: Øget brug af dynamisk skalering af kapacitet til drift

• MB5: Øget automatisering af Testmiljøer

• MB6: Øget brug af automatiseret test

• MB7: Optimering af hændelser samt hændelsesgenerering

• MB8: Optimering af logning og overvågning via logning

• MB9: Optimering af distribution af geodata

• MB10: Optimering af indlæsning af data

• MB11: Optimering af forespørgsels- og udstillingsværktøjer

• MB12: Optimering af understøttelse af udstilling af data i nær realtid

• MB13: Etablering af automatisering af konfigurering af tjenester

• MB14: Optimering af filudtræk

• MB15: Optimering af funktionalitet til selvbetjening

• MB16: Optimering af understøttelse af kopiregistre

• MB17: Optimering af håndtering af metadata

SDFI har identificeret 17 moderniseringsbehov, som konkretiserer de syv forretningsmæssige målsætninger.



Netcompanys produktvision

• Med udgangspunkt i de 17 moderniseringsbehov har Netcompany lavet en 
produkt vision, som beskriver deres forslag til den moderniserede Datafordeler 
gennem 14 moderniseringstiltag.

• Netcompany vil etablere den moderniserede Datafordeler ved en 
videreudvikling af den nuværende Datafordeler. 

• Det har en række fordele i forhold til at etablere den moderniserede fra 
bunden:

• Anvenderne kan fortsætte med at anvende de eksisterende tjenester uden at skulle 
ændre i deres applikationer.

• Registermyndighederne kan fortsætte med at indlæse deres data på samme måde 
som i dag.

• Modernisering tages løbende i brug.

• SDFI (og Netcompany) skal ikke drifte/håndtere den nuværende og den 
moderniserede Datafordeler parallelt.



Sammenhæng mellem moderniseringsbehov og -tiltag
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MT1: Moderne REST-Tjenester (X) (X) X X (X)

MT2: Moderne Hændelser X X (X)

MT3: Optimering af funktionalitet til selvbetjening (X) X

MT4: Øget brugervenlighed for Dokumentation (X) (X) X

MT5: Nutidsdatabase med aktuelle data (X) (X) (X)

MT6: Stabil og robust modulær IT-arkitektur X (X) X X (X)

MT7: Forbedring og effektivisering af sikkerhed (X) (X) (X) (X)

MT8: Optimering af distribution af geodata (X) X (X)

MT9: Optimering af løbende indlæsning af data X X

MT10: Optimering af totalindlæsning og datamodelændringer X (X) X

MT11: Moderne Filudtræk (X) (X) X (X) (X)

MT12: Understøttelse af kopiregistre (X) X (X)

MT13: Optimering af logning og overvågning X

MT14: Øget automatisering af test og Testmiljøer X X



Produktvision & 
modernisering



Moderniseringstiltag inddelt i temaer

Moderne tjenester

Selvbetjening

Data og indlæsning

Geodata

Infrastruktur services

• Én arbejdsgruppe for hvert tema.

• De næste slides dykker nærmere ned i udvalgte 
emner indenfor hvert tema.

• Det præsenterede er en produktvision. Endelig 
løsning aftales først i Design- & Planlægningsfasen.

• Det følgende er et tentativt udgangspunkt for 
moderniseringen.



Produktvision & modernisering

Tema: Moderne tjenester



Moderniseringstiltag: Moderne tjenester

• MT1: Moderne REST-Tjenester
• Fleksibel opslagslogik

• MT2: Moderne Hændelser
• Paradigmeskifte

• Fleksibel opslagslogik

• MT11: Moderne Filudtræk
• Fleksibel opslagslogik

• Let tilgængelige gængse standardudtræk

• MT12: Understøttelse af kopiregistre
• Vha. Moderne Filudtræk & Moderne Hændelser

• Guides og værktøjer

Forventet arbejdsgruppe-
deltagelse:

• Anvendere

• Registre

• SDFI

• Netcompany



Fleksibel opslagslogik

Standard udstillingsfunktionalitet for al data

• Ingen behov for registres specificering af tjenester.

• Betydeligt mindre DLS-arbejde for registre.

Én samlet og sammenhængende data-/udstillingsmodel

• På tværs af alle registre.

Anvenderes egen sammensætning af forespørgsler 

• Samme opslagsfunktionalitet for al data (som en anvender 
har rettighed til).

• Anvendere kan ’skræddersy’ forespørgsler iht. konkrete 
behov – med begrænsninger.

• Samme logik for opslag, hændelser og udtræk.

• Eksempler på anvendelse/kald, jf. nuværende REST-tjenester, 
let tilgængelig – så egen sammensætning ikke er nødvendig, 
men mulig for anvendere der ønsker mere/andet.

• Begrænsninger for komplekse/unikke forespørgsler for at 
sikre fornuftige svartider for gængse anvendelser.

Nuværende funktionalitet for tjenester, hændelser og filudtræk videreføres, så anvendere løbende kan overgå til ny funktionalitet.



Én samlet og sammenhængende data-/udstillingsmodel

Moderniserede Datafordeler

Nuværende Datafordeler Tjeneste

Data

Anvender-
organisation Grunddata

Tjeneste

Tjeneste

Data

Data

Tjeneste
Anvender-

organisation GrunddataData



Fleksibel opslagslogik

• Én samlet datamodel, med samme opslagsfunktionalitet for al data.

• Baseret på OData protokollen.

• Sammensæt egen forespørgsel.

• Samme logik for opslag, hændelser og udtræk – på tværs af registre.

• Tilgængelige eksempler på forespørgsler (bl.a. baseret på nuværende REST-tjenester) til let ibrugtagelse.

https://datafordeler.dk/api/{Datamodel-version}/{Register}/{Registertabel}?{Tjenesteparametre}

Struktur af URL for en forespørgsel

Basis-URL Angiver hvilken version af 
datamodellen der 

efterspørges data for

Angiver hvilket 
Grunddataregister, 
som forespørgslen 

tager udgangspunkt 
i

Angiver hvilken tabel 
fra Grunddata-register, 

som forespørgslen 
tager udgangspunkt i

Angiver hvilke 
parametre forespørgslen 

skal bruge til 
dataudtrækket



Eksempel A: Sogn og kirketilhør ud fra CPR-nummer

Forespørgsel Resultat

https://datafordeler.dk/api/v1/ CPR / Person ? 

$filter = Personnummer eq 0101601234 &

$expand = CPR.Folkekirke ( 

$select = Tilhørsforhold

)

$expand = DAR.Adresse (

$expand = DAR.Husnummer (

$expand = DAGI.Sogneinddeling (

$select = Navn

)))

[

{

"CPR.Folkekirke": {

"Tilhørsforhold": "medlem_af_folkekirken"

},

"DAR.Adresse": {

"DAR.Husnummer": {

"DAGI.Sogneinddeling": {

"Navn": "Karlslunde Strandsogn"

}}}

]

CPR 
Person

CPR 
Folkekirke

DAR 
Adresse

DAR 
Husnummer

DAGI 
Sogneinddeling

Filter
Personnummer

Select
Tilhørsforhold

Select
Navn



Eksempel B: Bygnings geometri ud fra adgangsadresse

Forespørgsel Resultat

https://datafordeler.dk/api/v1/ GeoDK / Bygning ? 

$select = Geometri &

$expand = BBR.Bygning (

$expand = DAR.Husnummer (

$filter = Adgangsadressebetegnelse eq

'Rentemestervej 8, 2400 København NV'

))

[
{

"Geometri": "POLYGON(722047 6178939
722041 6178924
722178 6178866
722184 6178880
722047 6178939)”

}
]

GeoDK
Bygning

BBR 
Bygning

DAR 
Husnummer

Select
Geometri

Filter
Adgangsadressebetegnelse



Interaktiv dokumentation

Forespørgselsværktøj til let 

ibrugtagelse og sammensætning 

af forespørgsler.

• Valg af udgangspunkt.

• Valg af filtre og output.

• Valg af joins/sammenkoblinger.

• Osv.

• Resulterende i en forespørgsel der 

let kan bruges ved anvender.
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Interaktiv dokumentation

Forespørgselsværktøj til let 

ibrugtagelse og sammensætning 

af forespørgsler.

• Valg af udgangspunkt.

• Valg af filtre og output.

• Valg af joins/sammenkoblinger.

• Osv.

• Resulterende i en forespørgsel der 

let kan bruges ved anvender.



Hændelse paradigmeskifte

• Hændelser på dataniveau.
• Ikke som separate objekter.
• Hændelsesinformation om ændret data 

som attribut på det ændrede 
dataobjekt.

• Indførsel af 4 felter (på DAF, ikke ved 
registre) til samtlige entiteter til at 
indeholde hændelsesmetadata.
• Register pakke ID & register element-

nummer i pakke.
• For oprettelse/registrering & for 

ændring/afregistrering.

• Forespørgsler via fleksibel opslagslogik.
• Ved brug af hændelse-felter.

• Anvendelse lign. replikerings-API’et fra 
Danmarks Adressers Web API (DAWA).

Anvender-
organisation

Dataopdatering

Hændelse

Data

Register-
myndighed

Anvendelse

Indlæsning

Register-
myndighed

Anvender-
organisation

Dataopdatering
Metadata

Data

Moderniserede Datafordeler

Nuværende Datafordeler



Produktvision & modernisering

Tema: Selvbetjening



Moderniseringstiltag: Selvbetjening

• MT4: Øget brugervenlighed for Dokumentation
• Ny struktur for dokumentation via Datafordeler.dk
• Interaktiv dokumentation (forespørgselsværktøj)

• MT3: Optimering af funktionalitet til selvbetjening
• Forsimpling af arbejdsgange jf. primære anvendelser
• Evt. fuld integration i Datafordeler.dk

• MT7e: Forbedring og effektivisering af sikkerhed
(ekstern andel)
• Mere specifik adgangsbegrænsning og -ansøgning
• Ansøgning/godkendelse for adgang via 

selvbetjeningsportal

• MT14e: Øget automatisering af test og testmiljøer 
(ekstern andel)
• Værktøjer til lettere test af forskellige anvendelser

Forventet arbejdsgruppe-
deltagelse:

• Anvendere

• Registre

• SDFI

• Netcompany



Udstilling af dokumentation

• Dokumentation og anden metadata tilgås via Datafordeler.dk.
• Tværgående søgning på tværs af metadata og dokumentation.
• Interaktiv dokumentation (forespørgselsværktøj).

• Teknisk dokumentation (fx Swagger) og eksempler til udviklere.

• Dokumentation opdateres automatisk ifm. release af ændringer.
• Bl.a. vha. autogenerering af dokumentation jf. ændring i tjenester eller 

datamodeller.



Selvbetjeningsportal

• Adgang til guides og dokumentation.

• Overblik over driftsmeddelelser.

• Oprettelse af tjenestebrugere.

• Ansøgning om tilladelser.

• Adgang til ”legacy” abonnementer 
(Nuværende Datafordelers hændelser/filer).

• Integreres evt. i Datafordeler.dk, i stedet for fastholdelse som separat website.



Nytænkning af sikkerhed på Datafordeleren

• Tilladelse af adgang til beskyttede 
data på model-/data-niveau og ikke 
på tjeneste-niveau.

• Fx ny sikkerhedsmodel med adgang 
til data på entitetsniveau eller på 
feltniveau.
• Anvendere får adgang til præcis den 

data de har brug for – hverken mere 
eller mindre.

• Ansøgning og godkendelse af 
adgange via henholdsvis 
selvbetjeningsportal og 
administrationsportal.

Moderniserede Datafordeler

Nuværende Datafordeler



Selvbetjeningsportal – Ansøgning om adgang til data



Administrationsportal

• Registers godkendelse af ansøgninger.
• Fx CPR’s godkendelse af anvenders ansøgning om adgang til CPR data.

• Overblik over hvem et register har givet adgang til registers 
beskyttede data.

• Adgang til andre værktøjer for registre.
• Indsigt i anvendelse.

• Replikeringskanal information og værktøjer.

• M.m.



Administrationsportal – Givne og forespurgte adgange



Administrationsportal – Givne og forespurgte adgange



Produktvision & modernisering

Tema: Data og indlæsning



Moderniseringstiltag: Data og indlæsning

• MT5: Nutidsdatabase med aktuelle data
• Performanceoptimering for kald der ikke slår historisk eller 

fremtidig data op

• MT9: Optimering af løbende indlæsning af data
• Øget parallelisering i indlæsninger

• MT10: Optimering af totalindlæsning og 
datamodelændringer
• Parallel understøttelse af modelversioner (hvor muligt)

• Totalindlæsning uden nedetid og uden pause i 
dataopdateringer (hvor muligt)

Forventet arbejdsgruppe-
deltagelse:

• Registre

• SDFI

• Netcompany



Nutidsdatabase med aktuelle data

• Database med de samme data, som opslag i 
bitemporal data med ”nu” som tidsinput for både 
registreringstid og virkningstid ville give.

• Disse ”nu” kald er meget udbredte blandt anvendere –
inkl. kald uden angivelse af tid, som for langt fleste 
tjenester defaulter til ”nu”.

• Nutidsdatabase udfyldes løbende med data fra:

• Replikerede data med nye aktuelle data

• Fremdaterede data, hvis virkningstid indtræffer

• Primær årsag til ”nutidsdatabase” er for at 
performanceoptimere forespørgsler, kun interesseret 
i aktuelle data (registrerings- og virkningsmæssigt).

• Fleksibel opslagslogik kan også benytte 

nutidsdata, udover fuld bitemporal 

database.

• Afklares med registre, som har særlige 

bitemporale regler, hvordan data 

fortolkes ift. nutid.

• Bitemporale data er stadig altid

tilgængelig for anvendere!

• Nutidsdatabase er et tillæg til 

nuværende databaser og funktionalitet.



Totalindlæsning

• Skyggedatabasetabeller til totalindlæsning – undgå nedetid.

• Tjenester benytter hidtidige databasetabeller (ikke skygge) under 
indlæsning til skyggetabeller.

• Efter færdigindlæsning og verificering, ophæves 
skyggedatabasetabeller til primære tabeller.

• Hidtidige databasetabeller holdes opdateret imens totalindlæsninger 
er undervejs. 
• Deltaopdateringer fra register indlæses løbende.
• Efter indlæsning er færdig, rulles mellemliggende opdateringer på 

skyggetabeller inden skift til at disse bliver de primære tabeller.



Datamodelændringer

• Versionering på datamodelniveau.

• Versionering af tjenester er koblet til datamodellen frem 
for blot versionering i selve tjenesterne.

• Versionsnummer bruges til at vælge hvilken version af 
datamodellen der skal benyttes ved kald til DAF.

• Register er ansvarlig for levering af mapning mellem 
datamodelversioner ifm. ændring af model.

Mapningsmodel
Leveret af registermyndighed

Tidligere 
version

Ny 
version

Z 

-

Q

X 

Y

-



Produktvision & modernisering

Tema: Geodata



Moderniseringstiltag: Geodata

• MT8: Optimering af distribution af geodata
• Erstatning af MapServer med GeoServer til udstilling

• Ensartet fundament for udstilling på tværs af registre

Forventet arbejdsgruppe-
deltagelse:

• Anvendere

• Registre med geodata

• SDFI

• Netcompany



Distribution af geodata

• Erstatter MapServer, Snowflake, etc. med GeoServer.
• Velafprøvet teknologi.

• Arbejde på ensartet udstilling på tværs af registre.
• Undgå forskellige måder at udstille WFS/WMS/WMTS fra register til register.
• Dialog nødvendig ang. ensretning af udstilling iht. bl.a. versioner.
• Lettere for registre at komme i gang med udstilling via geotjenester, uden

behov større specifikationsarbejde (DLS).

• Opfordring til geodata-anvenderes deltagelse i arbejdsgruppen!



Produktvision & modernisering

Tema: Infrastruktur services



Moderniseringstiltag: Infrastruktur services

• MT6: Stabil og robust modulær IT-arkitektur
• Skalering af moduler iht. skiftende belastning

• MT7i: Forbedring og effektivisering af sikkerhed 
(intern andel)
• Ny og forsimplet arkitektur/infrastruktur

• MT13: Optimering af logning og overvågning
• Log-portal, indbygget i DAF-infrastruktur

• Logning af flere metrikker om typer og mønstre for anvendelse

• MT14i: Øget automatisering af test og testmiljøer 
(intern andel)
• Omfattende værktøjer til skabelse af testdata og kørsel af test

Forventet arbejdsgruppe-
deltagelse:

• SDFI

• Netcompany



Modulær IT-arkitektur

• Fleksible og løst koblede moduler
• Adskillelse af afhængigheder.
• Redundans, så videreudvikling, udskiftning, genbrug kan ske på modulerne enkeltvis 

uden at driften for hele systemet forstyrres.

• Containerisering af moduler
• Redundante moduler giver robusthed ved kritiske fejl i den daglige drift.
• Automatisk skalering af serverressourcer.

• Development, security, operations (DevSecOps)
• Automatiseret produktionssætning af moduler.
• Sikkerhed er indbygget direkte i modulerne fra start.



Skalering af ressourcer ved spidsbelastninger

• Modulær skalerbar infrastruktur.

• Overvågning over belastning og 
projektion over forventet 
kommende belastning.

• Automatisk alarm og reaktion 
ved høj belastning – samt ved 
tegn på kommende 
overbelastning.
• Forøgelse af kapacitet til at 

løfte den øgede anvendelse.

Replica

Tjenester

DAF database
(Register data)

Load 
balancer

Load 
balancer

Replica

Replica

Tjenester

Tjenester

Anvendere

Anvendelse

Indlæsning



Ny log-portal som del af DAF infrastruktur

• Primært til logdata om anvendelse og register-dataopdateringer.
• Tekniske logs holdes/bruges separat, svarende til Nuværende Datafordeler.

• Visualisering og analyse af logdata med live logdata.

• Adgangsstyring iht. bl.a., hvilke registres data der er involveret i en transaktion.

• SDFI får direkte adgang til relevante logdata.
• Evt. åbne op for mulighed for at registermyndigheder kan tilgå udvalgte visualiseringer og 

statistikker, der omhandler indlæsning og anvendelse af registrets egne registerdata.



Tidsplan og aktiviteter 

under moderniseringen



Projektplan

2023 2024 2025 2026 og frem
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Drift, vedligehold, videreudvikling og support

af Datafordeleren

Udvikling af den Moderniserede Datafordeler

Transition Ind

Udviklings-

leverance 1

20 uger

Udviklings-

leverance 2

20 uger

Udviklings-

leverance 3

20 uger

Udviklings-

leverance 4 

20 uger

Over-

tagelse

I dag



Aktiviteter i Design- og planlægningsfasen

Overordnet gennemgang og tilrettelæggelse

• Detaljeret gennemgang og drøftelse af produktvisionen.

• Identifikation af epics og nedbrydning i user stories. 

• Fastlæggelse af overordnet indhold af udviklingsleverancer.

• Fastlæggelse af overordnet leveranceplan for udviklingsfasen. 

Klargøring til første udviklingsleverance

• Udarbejdelse af udviklingsleveranceplan for udviklingsleverance 1.

• Udvælgelse af backlog items for udviklingsleverance 1

• Yderligere nedbrydning af behov og user stories til udviklingsleverance 1. 

Klargøring til første sprint

• Etablering af Sprint backlog og Sprintplan for første Sprint.

Proof of concept

• Gennemførelse af proof of concept, som demonstrerer realiserbarheden af centrale elementer af Produktvisionen.



Foreløbig plan for udviklingsfasen

Udviklings-
leverance 1

Nuværende
Datafordeler

Udviklings-
leverance 2

Udviklings-
leverance 3

Udviklings-
leverance 4

Moderniserede
Datafordeler

Tjenester

Nutidsdatabase

Ny IT-arkitektur

Interaktiv 
dokumentation

Hændelser

Udvidet 
sikkerhedsmodel

Optimeret 
selvbetjening

Geodata

Optimeret 
indlæsning af 
data

Datamodel 
versionering

Filudtræk

Kopiregistre

Ny logning og 
overvågning

Øget test-
automatisering

Iterativ 
videreudvikling

Yderligere 
fremtidige 
behov

Videre-
udvikling

20 uger 20 uger 20 uger 20 uger



Påvirkning af registre 

og anvendere



Påvirkning af registre og anvendere

• Moderniseringen vil resultere i ændringer, som påvirker registre
og anvendere i nogen grad.

• Vi vil dog arbejde ud fra følgende principper:
• Genbrug af de eksterne grænseflader, hvor relevant og muligt.

• Paralleldrift, hvor relevant og muligt.

• Varsling i god tid før breaking changes og udfasning.



Mulighed for involvering i 

moderniseringsarbejdet



Agilt samarbejde om modernisering

Forretningsmæssige 
mål og behov

Moderniseringsbehov

Produkt Vision

Epics

Userstories

Tasks



5 arbejdsgrupper

Det er aftalt i governance for Grunddata, at der etableres en midlertidig agil 
governance mhp. at understøtte interessenternes inddragelse i den agile udvikling af 
en moderniseret Datafordeler. 

Inddragelsen af interessenter sker gennem 5 arbejdsgrupper som hver dækker ét 
tema, hvor tema/arbejdsgruppe håndterer et eller flere moderniseringsområder:

Arbejdsgruppe Moderne tjenester

Arbejdsgruppe Selvbetjening

Arbejdsgruppe Data og indlæsning

Arbejdsgruppe Geodata

Arbejdsgruppe Infrastruktur services



Sammenhæng mellem moderniseringsbehov og -tiltag
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MT1: Moderne REST-Tjenester (X) (X) X X (X)

MT2: Moderne Hændelser X X (X)

MT3: Optimering af funktionalitet til selvbetjening (X) X

MT4: Øget brugervenlighed for Dokumentation (X) (X) X

MT5: Nutidsdatabase med aktuelle data (X) (X) (X)

MT6: Stabil og robust modulær IT-arkitektur X (X) X X (X)

MT7: Forbedring og effektivisering af sikkerhed (X) (X) (X) (X)

MT8: Optimering af distribution af geodata (X) X (X)

MT9: Optimering af løbende indlæsning af data X X

MT10: Optimering af totalindlæsning og datamodelændringer X (X) X

MT11: Moderne Filudtræk (X) (X) X (X) (X)

MT12: Understøttelse af kopiregistre (X) X (X)

MT13: Optimering af logning og overvågning X

MT14: Øget automatisering af test og Testmiljøer X X



Arbejdsgrupper, moderniseringsbehov samt -tiltag og udviklingsleverancer
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MT1: Moderne REST-Tjenester U1 (X) (X) X X (X)

MT2: Moderne Hændelser U2 X X (X)

MT11: Moderne Filudtræk U4 (X) (X) X (X) (X)

MT12: Understøttelse af kopiregistre U4 (X) X (X)

Se
lv

b
e
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e

n
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g MT4: Øget brugervenlighed for Dokumentation U1 (X) (X) X

MT3: Optimering af funktionalitet til selvbetjening U2 (X) X

MT7e: Forbedring og effektivisering af sikkerhed * U2 (X) (X) (X) (X)

MT14e: Øget automatisering af test og Testmiljøer * U4 X X

D
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a 
o

g 
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sn
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g MT5: Nutidsdatabase med aktuelle data U1 (X) (X) (X)

MT9: Optimering af løbende indlæsning af data U3 X X

MT10: Optimering af totalindlæsning og datamodelændringer U3 X (X) X

Geodata MT8: Optimering af distribution af geodata U3 (X) X (X)
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MT6: Stabil og robust modulær IT-arkitektur U1 X (X) X X (X)

MT7i: Forbedring og effektivisering af sikkerhed * U2 (X) (X) (X) (X)

MT13: Optimering af logning og overvågning U4 X

MT14i: Øget automatisering af test og Testmiljøer * U4 X X

* Moderniseringstiltag opdelt for hhv. interne og eksterne interessenter 



Arbejdsgruppen ”Moderne tjenester”
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MT1: Moderne REST-Tjenester - Epics

U1

(X) (X) X X (X)

• Behov for at registermyndigheder kan udstille data med mindst mulig konfiguration af nye tjenester (mindske kompleksiteten) X

• Stille fleksible søgemuligheder til rådighed for anvenderne således, at man ikke behøver at konfigurere nye tjenester og søgeparametre, efterhånden 
som nye brugerdrevne behov opstår

X

• Mulighed for at udstille tjenester, der understøtter streaming, således at behovet for filudtræk samt REST-paginering minimeres og data er tilgængelig 
fra anmodningstidspunktet

X

• Standardiseret proces til at oprette, klone, ændre og slette en tjeneste i alle miljøer X

• Konfigurering bør kunne ske automatiseret ud fra templates eller lignende og kunne genbruges X

• Brugere bør kunne tilgå dokumentation på nye samt ændrede Tjenester, inden de sættes i produktion X

Workshops:

• Workshop for Moderne REST-Tjenester

• Workshop for Odata

Arbejdsgruppe 
”Moderne tjenester”

2. MT1 Moderne REST-Tjenester: Epics og workshops



U
d

viklin
gsleveran

ce

M
B

-0
7

 –
H

æ
n

d
elser

M
B

-1
2

 –
D

ata i n
æ

r realtid

M
B

-1
5

 –
Selvb

etjen
in

g

MT2: Moderne Hændelser - Epics

U2

X X (X)

• Værktøjsunderstøttelse til validering af og fejlsøgning på, at hændelsesabonnement er opsat korrekt X

• Anvendere bør inden for rammerne af den Moderniserede Datafordeler kunne specificere indhold samt format, der passer ind i egne systemer X

• Anvendere bør kunne tilgå hændelsesbeskeder uden først at have oprettet et abonnement, således at man kan benytte hændelsesbeskeder uden af være 
begrænset af tidspunktet for oprettelsen af et abonnement

X

• Anvendere bør kunne filtrere hændelsesbeskeder, således at der kun modtages relevante hændelsesbeskeder (f.eks. på registreringstid og virkningstid) X

• Anvendere bør kunne få hændelsesbeskeder på alle objekttyper, således at de kan igangsætte forretningsprocesser relateret til hver objekttype X

• Fokus på, at udstilling kan ske i nær-realtid X

• Have tilstrækkelig indlæsningskapacitet til at kunne formidle data i nær-realtid X

• Hændelsesgenerering ved opdateringer bør ske i nær-realtid, således at hændelsesbeskeder er tilgængelige for anvendere umiddelbart efter, dataopdateringen er 
indlæst

X

Workshops:

• Workshop for Moderne Hændelser

• Workshop for Odata

Arbejdsgruppe 
”Moderne tjenester”

2. MT2 Moderne Hændelser: Epics og workshops



2. MT11 Moderne Filudtræk: Epics og workshops
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MT11: Moderne Filudtræk – Epics

U4

(X) (X) X (X) (X)

• SDFI og registermyndigheder bør uafhængig af leverandøren selv kunne konfigurere prædefinerede filudtræk X

• Der bør nemt kunne identificeres ens eller tæt på ens brugerdefinerede filudtræk og i stedet oprette et tilsvarende prædefineret filudtræk X

• Muligt nemt at identificere aktive filudtræk, der ikke anvendes og gøre dem inaktive X

• Bruger bør kunne deaktivere egne filudtræk X

• Brugerdefinerede filudtræk er til rådighed senest på det af brugerne angivne leverancetidspunkt X

Workshops:

• Workshop for Moderne Filudtræk

• Workshop for Odata

Arbejdsgruppe 
”Moderne tjenester”



2. MT12 Understøttelse af kopiregistre: Epics og workshops
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MT12: Understøttelse af kopiregistre – Epics

U4

(X) X (X)

• Det bør være muligt at udstille både aktuelle og historiske data, så anvendere har mulighed for at etablere en kopi af aktuelle data eller en kopi af data med 
historik X

• Det bør være nemt løbende at opdatere og vedligeholde data i et kopiregister X

• Det bør være muligt for anvendere at udvælge delmængder af data, som er relevant for den pågældende, således at man kun har de data, der er relevante 
for ens forretning X

• Funktionalitet til oprettelse og vedligeholdelse af kopiregistre bør så vidt muligt være en del af den modulære arkitektur X

Workshops:

• Workshop for Understøttelse af kopiregistre

Arbejdsgruppe 
”Moderne tjenester”



Arbejdsgruppen ”Selvbetjening”



2. MT4 Øget brugervenlighed for Dokumentation: Epics og workshops
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MT4: Øget brugervenlighed for Dokumentation - Epics

U1

(X) (X) X

• Behov for at kunne håndtere metadata for både geografiske og ikke-geografiske data X

• Behov for at oprettelse og vedligeholdelse af metadata er enkelt for registermyndighederne og ikke kræver gentagne indtastninger af de samme metadata X

• Kunne integrere med registermyndigheders systemer til administration af discovery metadata X

• Overensstemmelse mellem tjenestemetadata (f.eks. i GetCapabilities-svar fra tjenester med geodata) og andre metadata X

• Udstilling af metadata gennem standardtjenester på tre forskellige niveauer (Discovery, Evaluation og Use) X

• Brugere bør let kunne finde opdaterede metadata for datasæt og tjenester, således at man hurtigt får retvisende metadata X

• Filudtræk skal ledsages med oplysninger omkring de konkrete filer X

Workshops

• Workshop for Øget brugervenlighed af Dokumentation (inkl. kommunikation og samarbejdsorganisation)

Arbejdsgruppe 
”Selvbetjening”



2. MT3 Optimering af funktionalitet til selvbetjening: Epics og workshops
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MT3: Optimering af funktionalitet til selvbetjening - Epics

U2

(X) X

• Anvenderne bør via en brugergrænseflade kunne følge en styret proces med hjælpefunktioner til sammensætning af URL’er til Tjenester X

• Inputfelter i formularer i selvbetjenings- og administrationsportalen udfyldes automatisk eller indeholder prædefinerede parametre X

• Brugere bør kunne anvende såvel en brugergrænseflade som en tjeneste (API) til at tilgå selvbetjeningsfunktioner på den måde, der passer deres behov bedst X

• Brugervenlig administration for SDFI, registermyndighed samt anvendere uden involvering af leverandøren X

• Brugervenlig og navigerbar selvforklarende grænseflade ved tilgang til dokumentation i den aktuelle selvbetjeningskontekst X

• Optimering af tværgående søgefunktion, brugerlister, abonnement på driftsstatus X

Workshops

• Workshop for Optimering af funktionalitet til selvbetjening

Arbejdsgruppe 
”Selvbetjening”



2. MT17e Forbedring og effektivisering af sikkerhed: Epics og workshops
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MT7e: Forbedring og effektivisering af sikkerhed * - Epics

U2

(X) (X) (X) (X)

• Introduktion af sikkerhed på feltniveau, således at rettigheder til data kan tildeles til den enkelte Anvenderorganisation på feltniveau, iht. præcis de felter der er 
brug for adgang til og uden at få tildelt adgang til felter, som Anvenderorganisation ikke har brug for, eller ret til, at tilgå.

Workshop

• Forbedring og effektivisering af sikkerhed

Arbejdsgruppe 
”Selvbetjening”

* Moderniseringstiltaget for eksterne interessenter



2. MT14e Øget automatisering af test og Testmiljøer: Epics og workshops

U
d

viklin
gsleveran

ce

M
B

-0
5

 –
A

u
to

m
atiser Testm

iljø
er

MT14e: Øget automatisering af test og Testmiljøer * - Epics

U4

X

• Muligt hurtigt at få yderligere testmiljøer samt at nedlægge disse igen, når de ikke skal bruges længere X

• Ved oprettelse af testmiljøer bør SDFI frit kunne vælge, hvilken type testdata der er til rådighed i testmiljøet, som til enhver tid nemt og uden leverandørens deltagelse kunne 
opdateres med en ny version

X

• Registermyndighederne bør nemt kunne anvende egne testdatasæt X

• Mulighed for, at bruger i deres testmiljø kan teste kommende releases af tjenester således, at man kan teste, at egne løsninger virker, inden de pågældende releases lægges i 
produktionsmiljøet

X

Workshop(s)

• Workshop for Øget automatisering af test og testmiljøer

Arbejdsgruppe 
”Selvbetjening”

* Moderniseringstiltaget for eksterne interessenter



Arbejdsgruppen ”Data og indlæsning”



2. MT5 Nutidsdatabase med aktuelle data: Epics og workshops
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MT5: Nutidsdatabase med aktuelle data – Epics

U1

(X) (X) (X)

• Enklere datamodel for udstillet data som gør det nemmere at overskue og bruge og dermed reducerede omkostninger for Anvenderorganisationer der blot ønsker 
adgang til aktuelle data.

• Øget performance / hurtigere svartider, da datamængden i nutidsdatabasen reduceres markant, og giver bedre mulighed for at cache data hvor dette ønskes. Hvor 
datamængden i den bitemporale database kontinuerligt vil øges over tid, vil nutidsdatabasen vokse væsentligt langsommere. Data i nutidsdatabasen håndteres ved 
indlæsning og arbejdet skal derfor kun laves én gang fremfor hver gang det forespørges hvilket også leder til hurtigere svartider.

• Lettere udstilling af nye REST-Tjenester med adgang til aktuelle data fra nutidsdatabasen.

• Lettere udvikling af applikationer og Tjenester for SDFI, Netcompany og tredjeparter da de ikke behøver at arbejde med det fulde bitemporale datasæt men i stedet kan 
basere sig på nutidsdatabasen. 

• Bedre mulighed for at etablere relationel integritet og sammenkæde data – også på tværs af Registermyndig-heder.

Workshops:

• Workshop for Etablering af en nutidsdatabase

Arbejdsgruppe
”Data og indlæsning”



2. MT9 Optimering af løbende indlæsning af data: Epics og workshops
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MT9: Optimering af løbende indlæsning af data – Epics

U3

X

• Øge kapaciteten på indlæsning, så dataopdateringer indlæses i en tilfredsstillende hastighed X

• Totalindlæsninger kan gennemføres på timer frem for dage og håndtere periodevise peaks af dataopdateringer fra et eller flere Registre X

• Sikre at indlæsning sker med en sådan hastighed, at selv store opdateringer ikke påvirker udstillingen af data X

• Reducere afhængighed mellem indlæsning af data og anden funktionalitet, f.eks. generering af hændelsesbeskeder X

• Understøtte behov for opdatering af data i nær-realtid og realtid X

• Data valideres ved indlæsning, så eventuel inkonsistens i data kan identificeres og håndteres X

• Fokus på, at udstilling kan ske i nær-realtid X

• Have tilstrækkelig indlæsningskapacitet til at kunne formidle data i nær-realtid X

• Hændelsesgenerering ved opdateringer bør ske i nær-realtid, således at hændelsesbeskeder er tilgængelige for anvendere umiddelbart efter, dataopdateringen er 
indlæst X

Workshops

• Workshop for Øget brugervenlighed af Dokumentation (inkl. kommunikation og samarbejdsorganisation)

Arbejdsgruppe
”Data og indlæsning”



2. MT10 Optimering af totalindlæsning og datamodelændringer: Epics og workshops
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MT10: Optimering af totalindlæsning og datamodelændringer – Epics

U3

X X

• Fokus på, at give anvenderne tid til planlægge overgang til nye versioner i god tid X

• Sikres rettidig og fyldestgørende dokumentation af nye versioner af tjenester, sådan at overgang til nye versioner kan planlægges og gennemføres inden for en 
rimelig tid X

• Fokus på at sikre, at anvendere ikke behøver at ændre i deres egen opsætning, medmindre de skal anvende en nyere version X

• Øge kapaciteten på indlæsning, så dataopdateringer indlæses i en tilfredsstillende hastighed X

• Totalindlæsninger kan gennemføres på timer frem for dage og håndtere periodevise peaks af dataopdateringer fra et eller flere Registre X

• Sikre at indlæsning sker med en sådan hastighed, at selv store opdateringer ikke påvirker udstillingen af data X

• Reducere afhængighed mellem indlæsning af data og anden funktionalitet, f.eks. generering af hændelsesbeskeder X

• Understøtte behov for opdatering af data i nær-realtid og realtid X

• Data valideres ved indlæsning, så eventuel inkonsistens i data kan identificeres og håndteres X

Workshops

• Workshop for Optimering af totalindlæsning og datamodelændringer

Arbejdsgruppe
”Data og indlæsning”



Arbejdsgruppen ”Geodata”



2. MT8 Optimering af distribution af Geodata: Epics og workshops
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MT8: Optimering af distribution af geodata – Epics

U3

X

• Understøtte en løsning til distribution af geodata, der begrænser kompleksiteten.
X

• Ensartethed i design, implementering og drift
X

• Mulighed for at specificere, hvilke versioner af OGC-standarder for en geografisk tjeneste, der skal anvendes, således at flest mulige anvendere kan anvende 
tjenesten X

Workshops

• Workshop for Optimering af distribution af Geodata

Arbejdsgruppe
”Geodata”



Arbejdsgruppen ”Infrastruktur services”



2. MT6 Stabil og robust modulær IT-arkitektur: Epics og workshops
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MT6: Stabil og robust modulær IT-arkitektur – Epics

U1

X (X) X X (X)

• Muligt at udvikle og/eller udskifte moduler uafhængigt af andre moduler (hurtigere videreudvikling) X

• Modulerne udvikles og implementeres med moderne teknologier, herunder brugen af moderne container- og orkestreringsteknologier og 
grænsefladerne ønskes velbeskrevet og bl.a. kunne håndtere implementering af et nyt modul, uden at dette påvirker de eksisterende moduler X

• Baseres på standardprogrammel I det omfang det understøtter Kundens forretningsmæssige behov samt giver den mest optimale økonomiske og 
teknologiske løsning X

• Det anvendte programmel bør understøtte behovet for lettere adgang til skalering og implementering af tjenester X

• En driftsplatform med høj performance og stabilitet X

• Hurtig og dynamisk tilpasning af kapacitet X

• Skaleres i forhold til både ændringer i anvendelse og datamængder samt ændrede anvendelsesmønstre X

Workshops

• Stabil og robust modulær IT-arkitektur

Arbejdsgruppe 
”Infrastruktur services”



2. MT7i Forbedring og effektivisering af sikkerhed: Epics og workshops
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MT7i: Forbedring og effektivisering af sikkerhed – Epics

U2

(X) (X) (X) (X)

• Introduktion af sikkerhed på feltniveau, således at rettigheder til data kan tildeles til den enkelte Anvenderor-ganisation på feltniveau, iht. præcis de felter der er 
brug for adgang til og uden at få tildelt adgang til felter, som Anvenderorganisation ikke har brug for, eller ret til, at tilgå.

• Forenkling og effektivisering af den aktuelle sikkerhedsarkitektur med "sikkerhedszoner". Netcompany lægger op til at der i den Moderniserede Datafordeler ikke 
skelnes mellem forskellige sikkerhedszoner, men at ad-gang til data i stedet tildeles til Anvenderorganisationer på feltniveau som beskrevet ovenfor, og data altid 
op-bevares sikkert, uden nogen ”usikker” datazone.

Workshop

• Forbedring og effektivisering af sikkerhed

Arbejdsgruppe 
”Infrastruktur services”



2. MT13 Optimering af logning og overvågning: Epics og workshops
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MT13: Optimering af logning og overvågning – Epics

U4

X

• Optimering af logning, til understøttelse af følgende forretningsmæssige behov: X

o Driftsovervågning, dashboards samt fejlfinding

o Forbrugstal, herunder fakturering

o Forretningsudvikling

o Automatiske detaljerede rapporter

Workshop

• Optimering af logning og overvågning

Arbejdsgruppe 
”Infrastruktur services”



2. MT14i Øget automatisering af test og Testmiljøer: Epics og workshops
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MT14i: Øget automatisering af test og Testmiljøer * - Epics

U4

X

• Automatisere regresionstest X

• Understøtte det agile samarbejde samt hyppige releases X

• Understøtte fyldestgørende testrapportering, således at Datafordelermyndigheden kan træffe beslutning om idriftsættelse af releases X

• Give indsigt i konfigurationen og skabe gennemsigtighed i hvordan der testes X

• Kunne integrere mod egne testværktøjer, således at testresultater automatisk kan tilgås X

Workshop(s)

• Workshop for Øget automatisering af test og testmiljøer

* Moderniseringstiltaget for interne interessenter

Arbejdsgruppe 
”Infrastruktur services”



Videre forløb



X

Primo august

1 uge før workshopsPrimo august

Jun 23

Jun 19

Jun 16 Sep 6

Forelæggelse for Styregruppen 
for Grunddata

Tilmelding til arbejdsgrupper
Design- & Planlægningsfasen 

starter op

Jun Jul Aug Sep

Invitation til workshops i Design-
& Planlægningsfasen

Deltagere får besked

Materiale til workshop 
fremsendes

Basispakke med 
materiale fremsendes

2023

Videre forløb

• Senest den 16. juni: Tilmelding til arbejdsgrupper

• Den 19. juni: Forelæggelse for Styregruppen for Grunddata

• Den 23. juni: Deltagere får besked

• Senest primo august: Invitation til workshops i Design- & Planlægningsfasen

• Senest primo august: Basispakke med materiale fremsendes

• Senest 1 uge før workshop: Materiale til workshop fremsendes

• Efter transitionsdagen den 4. september: Design- og planlægningsfasen starter op

https://datafordeler.dk/vejledning/modernisering/
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